

# Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi projekti „Waldorfkeskuse rajamine“ käigus toimunud suuremad sündmused

**29.11.2011** Tartu linna avalike suhete osakonna poolt saadeti laiali Seltsi pressiteade „Tartus peetakse plaane Waldorfkeskuse rajamiseks“. Info tehti avalikuks nii Seltsi enda kui ka Tartu linna kodulehel.

**01.12.2011** toimus Seltsi üldkoosolek, kus toimus projekti käigus valmiva äriplaani senise töö tutvustus ja avalik arutelu Waldorfkeskuse rajamise teemal. Kohtumisel osales 29 inimest, kelle seas oli nii õpetajaid, töötajaid kui ka lapsevanemaid.

**31.01.2012** toimus äriplaani tutvustus Seltsi koosolekul, kus osales 31 inimest, kelle seas oli nii õpetajaid, töötajaid kui ka lapsevanemaid.

**31.01.2012** saadeti laiali pressiteade „Lapsevanemad otsivad Tartu Waldorfkeskuse rajamiseks raha.“, kus anti teada, et on valminud Tartu Waldorfkeskuse rajamise äriplaan.

## Projekti meediakajastus:

**01.02.2012** Vikerraadio uudistes räägiti Waldorfkeskuse rajamisest ja valminud äriplaanist.

**6.02.2012** Tartu Postimees avaldas artikli „Waldorfkeskus võtab paberil kuju.“

<http://www.tartupostimees.ee/729864/waldorfkeskus-votab-paberil-kuju/>

**9.03.2012** Tallinna TV Tartu stuudio uudistes oli uudislugu Waldorfkeskuse rajamisest.

[www.tartutv.ee](http://www.tartutv.ee)

Projekti „Waldorfkeskuse rajamine“ rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

